

B7

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 21日

天气: 中雨

星期: 12

气温: 4~17°C

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料
2. 核对二次整改问题

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川南光水电

因下雨未施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王昭东 冯静安

记录人:

冯静安

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建