

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 10日

星期: 一

工程名称: 南通成泰金海光伏电站 15MW (扶贫) 光伏发电项目

天气: 多云转中雨

气温: 15~27℃

 监
理
工
作
情
况

因今天下雨未施工, 整理监理资料.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川南京水电

因下雨未施工

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

冯书贤 王明东

总监 (总监代表):

李维星

江苏省建设厅监制

