

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 20日

天气: 中雨

星期: 四

气温: 15~18℃

工程名称: 新建通海至金坛铁路15MW(扶贫)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

因今天下雨现场未施工。
整理监理资料, 学习工程规范。

施 工 情 况

承包单位

四川省南江水电

施工内容及进度

因下雨未施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

汤青贤, 王碧东

记录人:

汤青贤

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

