

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 25日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 10℃~18℃

工程名称: 内乡县马山口镇50MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理前期报审资料, 与住建局分包进行资料交接。 2. 整理会议纪要通知单与联系单。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 110KV变电站 暂未施工。 2. 外线铁塔 暂未施工。 3. 光伏厂区 暂未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 杨康, 郭云飞		
记录人: 郭云飞		总监(总监代表):