

# 监 理 日 志

工程名称: 通远老黑山50MW光伏发电项目

|                 |                                             |    |                 |     |        |
|-----------------|---------------------------------------------|----|-----------------|-----|--------|
| 日期              | 2019年6月18日星期三                               | 气候 | 小到中雨            | 气温  | 18-25℃ |
| 监理人员动态: 1人在岗.   |                                             |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |        |
| 施工方人员动态: 现场无人施工 |                                             |    |                 |     |        |
| 施工机械动态: 无       |                                             |    |                 |     |        |
| 施工进度情况          | 因雨, 现场无法施工.                                 |    |                 |     |        |
| 检查发现的问题         | 1. 检查施工用电临时线各段未发现安全问题<br>2. 检查并签署施工单后补施工资料. |    |                 |     |        |
| 处理措施、意见、结果      | 无                                           |    |                 |     |        |
| 协调内容或其他         |                                             |    |                 |     |        |
| 记录人             | 郭俊兴                                         |    | 总监签阅            | 徐耀生 |        |

