

监 理 日 志

工程名称: 白象老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	<u>2019年11月26日 星期二</u>	气候	<u>多云</u>	气温	
监理人员动态: <u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、		工程名称:	<u>20</u>
施工方人员动态: <u>现场共有5人消缺</u>				期	
施工机械动态: <u>无</u>				理人员动	
				工方人员	
				工机械动	
施工 部位 进度 情况	<u>1. 升压站失压用水电源调查</u> <u>2. 6号方阵前期接装问题及支架调查</u>				工位度况
检查发现的 问题	<u>检查两处施工部位, 消缺后</u> <u>符合要求.</u>				意见及其他问题
处理措施、 意见、结果	<u>无</u>				处理措施、意见、结果
协调内容或 其他					协调内容或其他
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅	<u>徐德生</u>	