

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 22 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 5℃ ~ 1℃

工程名称: 通县地区 150MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对此次 84.74 号料尾乙级项消缺定案情况进行检查;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城 市电力有 限公司	施工内容及进度 施工现场因天气恶劣不具备施工条件, 暂停施工;	
其 它 事 项	无.		
本日现场监理人员		孙鹤	吕 文强
记录人: 文强		总监 (总监代表): 孙鹤	

