

监 理 日 志

工程名称: 盘县北盘江150MW大型光伏发电站项目

日期	2018年4月26日 星期四	气候	阵雨	气温	10℃~14℃
监理单位动态:	在场人员姓名:		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	现场管理人员姓名:				
施工机械动态:	今日由于下雨,现场施工机械均已暂停作业				
施工进度情况	今日由于下雨,导致现场无法施工;				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无.				
记录人	张超		总监签阅	李维军	

