

# 监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20兆瓦光伏电站项目

|                                     |                  |      |                 |    |       |
|-------------------------------------|------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                                  | 2017年10月17日 星期二  | 气候   | 雨               | 气温 | 7-13℃ |
| 监理人员动态: 监理2人<br>施工方人员动态:<br>施工机械动态: |                  |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
|                                     |                  |      |                 |    |       |
|                                     |                  |      |                 |    |       |
| 施工进度情况                              | 因下雨无人施工          |      |                 |    |       |
| 检查发现的问题                             | 监控施工人员进场(红外线)    |      |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果                          |                  |      |                 |    |       |
| 协调或其他内容                             | 今日发电量:<br>累计发电量: |      |                 |    |       |
| 记录人                                 | 刘明               | 总监签阅 | 刘士发             |    |       |