

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 7日

星期: 周二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: -3°/5°

监
理
工
作
情
况

上午监理同建设方刘怀勇、郝亚洲、(业主)、
总包苏康林参加光伏场地全部复测。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 项目部四周围网改基础。
2. 250kVA箱变吊装

其
它
事
项

注: 2.8日下小雪一天。(停工)
编写监理规划初稿。

本日现场监理人员

记录人: 姜伟和

总监(总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制