

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 24日

星期: _____

工程名称: _____

周五

天气: 阴

气温: 2-8

监 理 工 作 情 况	业主 - 王家 1. 用电问题 即在本月 28号 2. 打桩安全交底 新可以 打桩求 还没达到 ^{标准} 要求。 3. 安全安全防护子线止。(进场后) 3. 夜未开手板。(晚2点) 4. 进板、打桩已存在严重问题。要确保后打桩能2改。 保证好机械设备进场。 5. 各项方案(晚2方)尽快上报。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	报
其 它 事 项	6. 打桩方面 质量要控制 深度要达到要求。中伙 塔吊 验收后回填。望能早日站。		
本日现场监理人员			
记录人:			
总监 (总监代表):			