

监 理 日 记()

日期: 2017年2月15日

星期: 三

天气: 晴

气温: 3-17

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	13:30分在木井乡政府二楼会议室参加工程进度碰头会, 由开发部经理韩总, 工程部经理衣总牵头, 侧重解决了征地、修路和确定管理区等问题。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 亨大公司汇报在道路施工时遇到建构筑物占地等困难, 要求设计院改变原有市场道路路径。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏		
记录人: 申景鹏		总监(总监代表): 梅波