

监 理 日 记()

日期: 2017年2月22日

天气: 多云

星期: 三

气温: -1-7℃

工程名称: 海晏县

监 理 工 作 情 况	1. 向各施工单位提供前期报验资料目录与要求。 2. 编制监理策划文件。 3. 和业主资料负责人商谈资料整理细则。 4. 考察监理驻地	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 雪后道路结冰, 无法施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张青, 王昭东, 郭瑞卿	
记录人:	张青, 王昭东 总监(总监代表): 梅波	