

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 17日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19~39℃

工程名称: 25MW炉内式

监 理 工 作 情 况	巡查炉区, 垃圾清理力度不够, 联系施工单位及时做为整改. 箱变楼梯符合规范要求.	
施 工 情 况	施工单位 四川 北 月 能	施工内容及进度 清理炉区垃圾, 箱变基础 做楼梯. 箱变变电站运行情况. 进行消缺.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡德林
记录人: 胡德林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡德林

