

天气: 多云

气温: 13°C

工程名称: 无锡. 南式. 普利. 斯. 通. 信. 有. 限. 公. 司. 2. 9. 6. 8. M. W. 工. 程. 监. 理. 项. 目

监理工作情况

巡视现场, 检查 3、4 共用屋面夹具安装情况,

检查 3 3₁→2→1 期间连廊爬梯安装情况.

承包单位

施工内容及进度

施工情况

天名易界乙
永基新起
布通电力

3→2→1期间达朗贝尔密装。

屋面夹具位置方案改变 ~~于~~ 设计未下
发更改图 所以未施工

其它事项

本日现场监理人员

张翼机

记录人:

張明叔

总监（总监代表）：

五、