

监 理 日 记(15)

日期: 2017年 03月 17日

天气: 多云

星期: 五

气温: 13℃

工程名称: 江苏无锡锡山利斯通分布式2.968MW工程监理项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场检查 3 2→3 期间连廊爬梯质量 要求加固处理.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		图纸未确定无施工.
其 它 事 项	参加下午会议.	
本日现场监理人员 张军松		
记录人: 张军松		总监(总监代表): 李平