

监 理 日 记(25)

日期: 2017 年 03 月 27 日

天气: 多云

星期: -

气温: 18℃

工程名称: 江苏无锡南利司通2.968MW2号监理项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 察看图纸.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	无锡南利司通2.968MW2号监理项目	1. 光伏组件安装.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 戚平			
记录人: 戚平		总监 (总监代表): 戚平	