

监 理 日 记 (40)

日期: 2017年 04月 11日

天气: 阴

星期: 二

气温: 10℃

工程名称: 江苏无锡尚科司通分布式2.968MW 2号光伏项目

监 理 工 作 情 况	参加供电局接入方案讨论会议 巡视现场, 检查3期来贝导轨安装 靠站3组件的吊装.	
施 工 情 况	承包单位 无锡尚科 光伏电力	施工内容及进度 3期导轨来贝安装 组件吊装
其 它 事 项	进场吊车一辆	
本日现场监理人员: 张军松		
记录人: 张军松		总监(总监代表): 丁 强