

监 理 日 记 (45)

日期: 2017 年 04 月 16 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 30℃

工程名称: 江苏无锡普利司通分村 2.968 MW 2# 光伏项目.

监 理 工 作 情 况	高站 3 组件吊装.		
施 工 情 况	承包单位 无锡建工 永基新能源 光伏电力	施工内容及进度 本 3 组件吊装.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张君松	
记录人: 张君松		总监 (总监代表): 丁 平	