

监 理 日 记 (48)

日期: 2017 年 04 月 14 日

天气: 阴

气温: 27℃

星期: 二
工程名称: 江苏无锡新利司通合布式2.968MW工程监理项目

监 理 工 作 情 况	电站3期组件垃圾材料吊装	
施 工 情 况	承包单位 无锡新利 通合布式 电站	施工内容及进度 3期组件垃圾吊装
其 它 事 项	电站1期吊装	
本日现场监理人员: 张 斌		
记录人: 张 斌		总监 (总监代表): 武 平