

监 理 日 记(J2)

B7

日期: 2017 年 04 月 27 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 20℃

工程名称: 江苏无锡南利司通 2.968MW 24# 炉渣厂

监 理 工 作 情 况	吊钩吊装 检查配电房改造情况 屋面组件吊装情况	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	无锡2#炉渣厂, 南利司通	水混预裂块吊装. 配电房改造
其 它 事 项	进场吊车一辆 进场水混预裂块 进场电缆桥架	
本日现场监理人员 张华 拟		
记录人: 张华 拟		总监(总监代表): 王 平