

监 理 日 记(13)

日期: 2017 年 04 月 24 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 26℃

工程名称: 江苏无锡新创同通分布式 2.968 MW 2 号监理项目

监
理
工
作
情
况

南站 3 电微桥架 2 流箱吊装
检查 3D 区组件安装情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

无锡 2
永基新源
南通电力

电微桥架 2 流箱吊装
3D 区组件安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张 毅 秋

记录人: 张 毅 秋

总监 (总监代表):

陆 建 平

江苏省建设厅监制