

监 理 日 记(十)

日期: 2017年 04月 25日

天气: 阴

星期: 三

气温: 18℃

工程名称: 江苏无锡新利司通分式2.968MW2号里监理项目

监 理 工 作 情 况	西乙电房改造 检查3层面组件安装情况	
施 工 情 况	承包单位 无锡军工 永泰新能源 苏通电力	施工内容及进度 西乙电房切割改造
其 它 事 项	进场设备基础圈梁	
本日现场监理人员: 张军 杨		
记录人: 张军 杨		总监(总监代表): 武斗