

监 理 日 记 (69)

日期: 2017年 05月 10日

天气: 多云

星期: 三

气温: 30℃

工程名称: 江苏无锡锡山通分布式2968MW炉内工程改造项目

监 理 工 作 情 况	整理项目资料 巡视现场检查屋面结构电气情况。	
施 工 情 况	承包单位 无锡军乙 永基伟业 苏通电力	施工内容及进度 连廊门设备基础改造。 苏通罢工。
其 它 事 项	苏通罢工。	
本日现场监理人员: 张亚秋		
记录人: 张亚秋		总监 (总监代表): 王平