

监 理 日 记(82)

日期: 2017年05月23日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 22℃

工程名称: 江苏仪征化纤有限公司通桥式2.968MW汽轮机罩壳工程

监 理 工 作 情 况	整理资料 巡查看图纸.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		停工 3S 整改 下雨天无法施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张军松	
记录人:	张军松	总监 (总监代表): 王卫华