

监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 09 月 05 日, 星期二		天气:小雨转中雨, 温度: 15℃~22℃,风向: 南风: 风力: 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		停		停	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		停		停	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
因天气下雨, 工地全天停工 20170905					
本日监理人员	刘金堂 李保君 王安红				

