

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

日期	2017年10月17日 星期二	气候	小雨	气温	8℃-11℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工工人3人					
施工机械动态: 1台					
施工进度情况	今日因有雨支路安装和预埋管浇筑暂停施工, 打孔未停。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李付君		总监签阅		