

监 理 日 志

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇生态村光伏发电项目(二期20MW)

日期	2018年1月23日 星期二	气候	晴	气温	-3℃~8℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工队7人					
施工机械动态: 吊车1台, 运输车1台					
施工进度情况	1. 导地线材料.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘金平	总监签阅			