

# 监 理 日 志

工程名称 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏电站二期20MWp.

|             |                                |                 |          |    |                |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------|----|----------------|
| 日期          | <u>2018年09月05日</u> 星期 <u>二</u> | 气候              | <u>晴</u> | 气温 | <u>31/17°C</u> |
| 监理单位动态:     |                                | 材料进场、取样见证、合格情况: |          |    |                |
| <u>2人</u>   |                                |                 |          |    |                |
| 施工方人员动态:    |                                |                 |          |    |                |
| <u>现已停工</u> |                                |                 |          |    |                |
| 施工机械动态:     |                                |                 |          |    |                |
| 施工进度情况      | <u>无</u>                       |                 |          |    |                |
| 检查发现的问题     | <u>无</u>                       |                 |          |    |                |
| 处理措施、意见、结果  | <u>无</u>                       |                 |          |    |                |
| 协调内容或其他     |                                |                 |          |    |                |
| 记录人         | <u>刘继</u>                      | 总监签阅            |          |    |                |