

# 监 理 日 志

工程名称 新晋城市泽州县南岭镇明冬村光伏电站二期20MWp

|            |                                          |                 |           |    |                 |
|------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----|-----------------|
| 日期         | <u>2018年09月12日 星期三</u>                   | 气候              | <u>多云</u> | 气温 | <u>25.7/15℃</u> |
| 监理单位动态:    | <u>2人</u>                                | 材料进场、取样见证、合格情况: |           |    |                 |
| 施工方人员动态:   | <u>无人施工</u>                              |                 |           |    |                 |
| 施工机械动态:    |                                          |                 |           |    |                 |
| 施工进度情况     | <u>无</u>                                 |                 |           |    |                 |
| 检查发现的问题    | <u>无</u>                                 |                 |           |    |                 |
| 处理措施、意见、结果 | <u>无</u><br><u>从新施工</u>                  |                 |           |    |                 |
| 协调内容或其他    | <u>上午10点, 张伟经理承包方马东迎刘金堂三人光伏区(南岭站)巡视.</u> |                 |           |    |                 |
| 记录人        | <u>刘金堂</u>                               | 总监签阅            |           |    |                 |