

监 理 日 志 ()

日期: 2018年10月27日

工程名称: 永通泰城南岸新城环境绿化提升项目二期20MW

天气: 晴
气温: 20~29°C

监理工作情况

现场巡检,无异常

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度	
1	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00

羊城公司

管理人员一人
组作板枋装32组累计完成385组。
电工 电缆桥架找装。
放4平方线。

集電部

土质组 支护板桩。4#支护板桩按装。
4#坑基础正在进行中。
在坑内。夜以人。

其它事项

机械. 偉七工程用挖掘機二台.
运送材料之馬車兩輛.
进 橫鋼.

本日现场监理人员

刘登 王立林

记录人: 刘继

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):