

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 22 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 17-25

工程名称: 新建盐城阜宁县南村镇环美村光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 检查电缆敷设, 要求电缆敷设时注意保护措施, 不得有施工拖地。 3. 检查光伏电缆敷设, 要求敷设整齐, 不得有交叉敷设。 4. 检查支架, 组件安装, 要求支架间距符合设计要求, 组件间距符合设计要求。 5. 要求施工人员在施工过程中做好安全防护, 不得有高空作业。 6. 要求支架安装时做好接地措施, 不得有接地不良。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通运 电有限公司 江苏中能建 设工程有限公司 江苏中能新 能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区、汇流箱、逆变器、升压站、综合楼、门卫室、围墙、大门、道路、绿化等工程。 2. 光伏区、汇流箱、逆变器、升压站、综合楼、门卫室、围墙、大门、道路、绿化等工程。 3. 光伏区、汇流箱、逆变器、升压站、综合楼、门卫室、围墙、大门、道路、绿化等工程。 4. 光伏区、汇流箱、逆变器、升压站、综合楼、门卫室、围墙、大门、道路、绿化等工程。 5. 光伏区、汇流箱、逆变器、升压站、综合楼、门卫室、围墙、大门、道路、绿化等工程。 6. 光伏区、汇流箱、逆变器、升压站、综合楼、门卫室、围墙、大门、道路、绿化等工程。
其 它 事 项	光伏电站建设过程中, 应注意安全, 不得有高空作业。	
本日现场监理人员: 孙金波、孙金波、孙金波 记录人: 孙金波 总监 (总監代表):		

