

监理日志

项目名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目					
日期:2017 年 08 月 11 日, 星期五		天气:多云, 温度: 21℃~32℃,风向: 东南风: 风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程		1.光伏支架材料进施工地,吊车卸车,无安全隐患,。 2.二期工程修施工道路		吊车 1 台 挖掘机 2 台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程		1.光伏支架材料进施工地,吊车卸车,无安全隐患,。 2.二期工程修施工道路		50%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		



工地巡视 20170811

本日监理人员

刘金堂 王安红