

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 16 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 10-17°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 熟悉施工图纸.
2. 审查施工单位报审资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

下雨无施工

江苏华能建
设工程集团
有限公司其
它
事
项

光伏区安装工人部分进场.

升压站前五图一牌修复.

本日现场监理人员

刘金堂 樊磊磊 徐2成

记录人: 徐2成

总监 (总监代表):