

监 理 日 记()

日期: 2017年 4 月 8 日

星期: 六

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 中雨转小雨

气温: 8~12°

监
理
工
作
情
况

1. 参加关于光伏区施工困难问题协调专题会
2. 接收江苏·华能上报前期资料。
3. 熟悉图纸。

施
工
情
况

承包单位

山西晋南
送变电有限
公司

江苏·华能
建设工程有限公司

施工内容及进度

下雨无施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 魏磊磊 孙卫刚

记录人:

孙卫刚

总监 (总监代表):