

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 07月 18日

天气: 雷阵雨

星期: 二

气温: 20-30℃

工程名称: 新建盐城市阜宁县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

审查、整理资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通
变电有限公司

下雨无施工

江苏华能建
设工程集团
有限公司江苏华能新
能建设工程
有限公司其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金荣 徐卫刚

总监(总监代表):

记录人: 徐卫刚

江苏省建设厅监制

