

监 理 日 记(011)

日期: 2017年 03月 04日

天气: 雨

星期: 六

气温: 10/16°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	下雨停工	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		下雨停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄永革 徐雄生 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 黄永革