

监 理 日 记 (063)

日期: 2017年 4月 25日

天气: 雨

星期: 二

气温: 21~16

工程名称: 华容县80MVA分布式农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	今天下雨, 光伏区暂停施工。 对光伏区室内电缆沟砌筑。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 曹永寿, 赵艳, 孙功		
记录人: 孙功		总监 (总监代表): 曹永寿

江苏省建设厅监制

