

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 4日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 12℃~18℃

工程名称: 华阳县4x20MW炉内脱硫工程

监
理
工
作
情
况

全天下雨, 未施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南通通顺

人数: 20人。

湖南天人

机具: 吊车2台, 挖机2台, 钻机3台。

甘肃通顺

挖掘机2台, 叉车1台。

中化能源

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

