

## 监 理 日 记( )

日期: 2018年 3月 9日

星期: 五

天气: 晴

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 华路4x20mm²分研式

|                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>施工人员有所增加,工程推进顺利,但电力施工人员仍显不足,高压电缆无制作,集电线路不通,掘制电缆敷设,汇流箱拉线为电力作业进度严重滞后且施工缓慢,已督促施工人员增加人员。</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>黄诚<br><br>沈霖                                                                    | 施工内容及进度<br>1. B11~B16区清淤整改。<br>2. B17. B18. B19区支架安装完成。<br>3. B20. B24. B29区配件安装完成。<br>4. B24. B35区控制电缆敷设。<br>5. B23. B25区汇流箱拉线。<br>6. B19. B23. B30区走线线敷设。<br>7. B23. B26. B27区高压电缆制作。<br>8. B25区3x95电缆制作,拉线。<br>9. 7号集电线路电缆耐压试验。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 配件到货5车=5500块。<br>7号集电线路电缆耐压试验。                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   | 黄诚, 沈霖, 王...                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记录人:                       | 王...                                                                                        | 总监(总监代表): 王...                                                                                                                                                                                                                     |

江苏省建设厅监制

