

监
理
工
作
情
况

对天气原因(中雨)现场全面停工
在项目部整理资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

美茂
海霖

下雨停工

现场监理人员

黄永华 王孝金 王科 朱龙

人：朱龙

总监(总监代表)：黄永华

