

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 5 月 4 日

星期: 五

工程名称: 华宁县 4x20MW 布衣农光互补发电项目

天气:

气温:

晴转雨

19℃ ~ 25℃

雨天停止施工, 项目即整理资料

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

承包单位

施工内容及进度

东成

海霖

雨天停止施工

本日现场监理人员

王考金 林友

记录人: 朱龙

总监 (总监代表): 莫永章

