

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 04 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20 12

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日中秋节, 施工单位经当地以放假, 没有施工. 2. 检查竣工资料并整改完善	
施 工 情 况	承包单位	现场总包项目经理 1 人 专工 1 人 分包经理 1 人 技术员 1 人 队长 1 人
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明	
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表):	王兴明

