

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月8日

天气: 晴/雨

星期: 星期一

气温: 25℃

工程名称: 淮沪电力田集电厂农光互补3.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理严格要求施工单位作业时要注意安全。 2. 施工方要严格按照制定的倒排计划作业,严防进度滞后。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	皖安集	1. 母区施工单位未作业。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁军