

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月31日

星期: 星期三

工程名称: 淮阴电力用集电厂发电及补59MW分箱式

天气:

气温:

相对湿度:

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员进行归并设计整理	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	无	无
其 它 事 项	要求施工单位将未完成工作完成。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表):