

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 18 日

星期: 星期六

天气: 阴

气温: 9℃

工程名称: 苏州经济开发区0.42M²厂房改建.监
理
工
作
情
况

1. 巡查钢结构横梁的安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

苏通钢
结构

钢结构搬运就位及安装焊接 (1/1).

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓波

记录人:

周晓波

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 星期日

工程名称: 常州经济开发区 0.42MP 光伏工程 A.

天气: 小雨

气温: 10℃

监 理 工 作 情 况	1. 因下雨未能施工. 2. 完善监理资料.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	合天电力.	因下雨停工一天.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 周晓黎			
记录人: 周晓黎		总监 (总监代表):	



监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月20日

星期: 星期一

天气: 小雨

气温: 9℃

工程名称: 常州经济开发区0.42MW光伏项目.

监
理
工
作
情
况

1. 因下雨未施工.

2. 整理监理资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

台天电力.

因下雨天气停止一天.

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓斐

记录人:

周晓斐

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

