

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 3 月 7 日

天气: 阴

星期: 二

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 常州港新开发区042MW光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 昨8:30同业主、施工单位开会, 关于进度、质量、安全。  
同时提醒施工单位现场应采取措施, 做好记录, 保证不发生任何事故。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

合众电力


1. 因材料问题, 不能及时吊运材料, 现场无法施工。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员



记录人:



总监 (总监代表):