

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 3 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 28℃

工程名称: 常州经济开发区42MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查吊钩的警示标语, 警示线 2. 巡查钢结构梁系的吊装情况 3. 检查吊装人员的安全防护	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	葛亚钢结构	对到场的钢结构梁系进行吊装。(1/1)
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 周林		
记录人: 周林		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 5日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 20℃

工程名称: 常州经开区0.42MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡查钢结构檩条的安装与焊接情况.
2. 督促作业人员高空处作业做好安全防护.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

巡查
钢结构

对部分方陈钢结构檩条进行安装与焊接。(9人)
及对焊接处做防锈刷漆。(1人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓峰

记录人:

周晓峰

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建