

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 8 日

星期: 星期六

工程名称: 常州经开区0.42MW光伏发电项目

天气: 阴

气温: 15℃

监
理
工
作
情
况

巡查钢结构松紧多装情况。

巡查组件安装情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

台 易
天 空
电 钢
力 造
站 站

组件安装 (4人)

钢结构松紧系统焊接 (4人)

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓波

总监 (总监代表):

记录人:

周晓波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建