

监 理 日 志

天气: 晴
气温: 20-35

日期: 2017年6月6日
星期: 一
工程名称: 中六村板(2)5mm光伏发电工程

期: 一
程名

期: 工程名	监 理 工 作 情 况	① 交流电柜, 2 单元安装 ② 组件逆变器检查 其中 5 个在柜中 ③ 布线检查 ④ 标称逆变器 C 在逆变器中检查 ⑤ 光伏板检查 符合设计标准	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	板板 电方	① 组件逆变器 09. D. 1. 完成 100%. 24 人 ② 布线 2 人. 完成 ③ 标称逆变器 3 人 ④ 光伏板 2 人. 24 人 ⑤ 交流电柜 2 人	
其 它 事 项			

本日现场监理人员: 王成林
记录人: 王成林
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅